

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano


SETTORE/AREA	:	SETTORE POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE	N.	L 23 Registro Generale del 31-12-2013
DETERMINAZIONE	N.	43 Registro di Settore del 30/12/2014
OGGETTO	:	CIG 58899268B0 MODIFICA AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PROGETTO STRADE SICURE" Ulteriore impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

- PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 09.07.2014 si approvava "il piano sicurezza con installazione di impianto di videosorveglianza e accesso al contributo Regionale", con finalità di acquisto di idoneo impianto di videosorveglianza da installarsi ai varchi di accesso del paese, nel più breve tempo possibile;
con determinazione del responsabile di settore n. 19 dell'11.08.2014, è stato approvato il capitolato speciale di appalto, completo di tutti gli allegati per l'attivazione di procedura di gara per l'affidamento della fornitura di impianto di videosorveglianza; la gara, è stata esperita con esperimento di procedura aperta mediante Me.Pa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di importo inferiore ed è risultata aggiudicataria della fornitura e posa de quibus l'impresa Pei System S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI);
che con determina di Settore n. 23 del 08.10.2014 si impegnava la somma di € 45.000,00 iva esclusa per la realizzazione del progetto di videosorveglianza;
- CONSIDERATO CHE** dalla successiva analisi del progetto risultato aggiudicatario è stata rilevata la possibilità di meglio dislocare il numero di telecamere previste dal progetto originario, garantendo comunque la funzionalità del sistema e l'aumento dei punti da poter assoggettare a videosorveglianza;
- DATO ATTO CHE** è stato dato incarico alla ditta aggiudicataria di quantificare i costi aggiuntivi derivanti dalle maggiori installazioni del sistema;
- VISTA** la proposta di modifica del progetto originario di videosorveglianza ad oggetto: C.I.G. 58899268B0 – fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale – spostamenti telecamere", pervenuta in data 18.12.2014 protocollo comunale n. 11891, quale parte integrante della delibera;
- DATO ATTO** che con delibera di G.C. n. 149 del 29.12.2014 in corso di esecutività è stata approvata la modifica al progetto di videosorveglianza, per un importo totale pari a € 49.194,00 oltre I.V.A.;
- RITENUTO** pertanto necessario implementare l'impegno di spesa di € 4.194,00 oltre I.V.A per una somma complessiva di € 5.116,68 e che tale somma risulta disponibile nel quadro economico del progetto di cui trattasi allegato sub A) al presente atto;
- ACCERTATA** la regolarità del procedimento;
- VISTO**
- il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;
 - l'articolo 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - l'articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità;
- VISTA** la disponibilità del bilancio di previsione 2014 e pluriennali;

DETERMINA

- DI APPROVARE la modifica al progetto di videosorveglianza, formulata dall'impresa Pei System S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) per una ulteriore spesa di € 4.194,00 I.V.A. esclusa in aggiunta alla spesa prevista e impegnata per la realizzazione dell'impianto, come da determina di Settore n. 23 del 08.10.2014;
- DI IMPEGNARE la somma di € 5.116,68 I.V.A 22% compresa, all'intervento 2.08.01.05 capitolo 20815008 denominato "fornitura ed installazione impianti di videosorveglianza (fin. avanzo fondi non vincolati)" del bilancio di previsione 2014;
- PRESO ATTO che è stato richiesto il numero CIG. che risulta essere il seguente n. **58899268B0**;
- DI PRENDERE ATTO altresì, in conformità quanto previsto all'ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile del Settore Vigilanza verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo;
- DI LIQUIDARE quanto dovuto alla Ditta PEI SYSTEM S.r.L. di Cinisello Balsamo (MI) a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo;
- DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte del Responsabile di Settore.



Il Responsabile del Settore
C.te di PL Roberto Lissi

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali all'intervento 2.08.01.05, cap. 20815008, impegno n. 491

data 3.1 DIC. 2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
Franchi dott.ssa Chiara

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

DESCRIZIONE	Q.E. APPROVAZ. PROGETTO (DEL. G.C. 96/2014)	Q.E. DI AGGIUDIC. (DE 23/14)	Q.E. VARIAZIONE (DEL. G.C. 149/2014)	IMPUTAZIONI	LIQUIDAZ.	RESIDUI CAPITOLO	LIQ.
IMPORTO LAVORI	€ 53.900,00	€ 44.100,00	€ 48.210,12	IMPORTO LAVORI			
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 983,88	€ 54.900,00 Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 497/2014 ONERI PER LA SICUREZZA		€ 54.900,00	
TOTALE	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 49.194,00	Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014		€ 0,00	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 12.100,00	€ 9.900,00	€ 10.822,68	IVA 10%			
INCENTIVO E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 2%	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 983,88	Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014		€ 0,00	
QUOTA ALLACCIAMENTI/AUTORIZZAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.900,00	INCENTIVO E PROGETTAZIONE Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014		€ 0,00	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.700,00	€ 3.300,00	€ 99,44	QUOTA ALLACCIAMENTI/AUTORIZZAZIONI Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014		€ 0,00	
FONDO PER ACCORDO BONARIO	€ 1.100,00	€ 900,00		SOMME A DISPOSIZIONE € 10.100,00 Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014		€ 10.100,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	FONDO PER ACCORDO BONARIO Intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. /2014	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	